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Durante  l’esecuzione  dell’appalto,  possono  verificarsi  situazioni  che  richiedono
modifiche al progetto originale, come cambiamenti nelle richieste del committente
o imprevisti non previsti in fase di progettazione. Tali modifiche devono rispettare
l’integrità del progetto originario e possono riguardare materiali, forma, struttura,
dimensioni o funzionamento dell’opera. Le varianti possono coinvolgere anche le
modalità esecutive e portare a modifiche, incrementi o eliminazioni di lavorazioni.

Le varianti progettuali negli appalti privati sono regolate dagli articoli 1659, 1660 e
1661 del codice civile, a meno che non siano disciplinate diversamente dalle parti
nel contratto.

Come analizzato nella Guida, le variazioni alle modalità esecutive possono essere
apportate non solo prima dell’inizio dei lavori ed in corso d’opera, ma anche dopo
la  loro  ultimazione  e  comunque  fino  a  quando  l’opera  non  venga  accettata  dal
committente  senza  riserve.  

Tuttavia, non ogni attività o prestazione aggiuntiva determina il sorgere in capo
all’appaltatore del diritto ad ottenere un maggior corrispettivo. Questo è uno degli
aspetti principali trattati nella Guida dove sono approfondite le diverse tipologie di
varianti  previste  dal  codice  civile  e  le  condizioni  che  devono  ricorrere  affinché
all’appaltatore sia riconosciuto il diritto di chiedere un corrispettivo extra per la
loro esecuzione.

Essendo  una  prassi  diffusa  quella  di  apportare  le  varianti,  obiettivo  della  Guida
vuole  essere  soprattutto  quello  di  fornire  consigli  e  indicazioni  affinché,  con  le
giuste informazioni, ci si possa dotare di uno strumento attraverso il quale poter
controllare, verificare e tracciare, le fasi caratterizzanti le diverse modifiche subite
dal progetto dal punto di vista dei costi, dei tempi e delle modalità esecutive.

La  guida  offre,  infatti,  anche  qualche  suggerimento  su   come  affrontare   le
questioni  pratiche  e  le  controversie  che  potrebbero  verificarsi.   Completano  il
quadro,  un  formulario  e  la  rassegna  di  giurisprudenza.
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